

Kvalitetssikring i byggeriet

	Byggeriets fase	Hovedaktiviteter	Deltagere	Delaktiviteter/Hjælpemidler	Deltagere
Kvalitetsmålsætning	Program	Fastlæggelse af kvalitetsniveau Ønsker og krav til bygningens, bygningsdelenes egenskaber	Bygherre	Fastlæggelse af ønskede egenskaber, nødvendige og tilstrækkelige egenskaber. (Overordnet) SBI-anvisning nr. 94, Ydeevner Økonomi, Overslag	Bygherre Bygherrens rådgiver/ Projekterende
Konstruktionskvalitet	Forslag	Fastlæggelse af egenskaber, Udarbejdelse af beskrivelser, Specifikationer!		Projektgranskning Risikofyldte dispositioner?	Projekterende
	Projekt	Udarbejdelse af tegninger og detaljer, samt driftsplaner og tilhørende økonomi Beslutninger	Projekterende Bygherre Rådgiver Projekterende	SBI-anvisning 94, Ydeevner Totaløkonomiske betragtninger	Bygherre Rådgiver Projekterende
Produktionskvalitet	Planlægning af produktion	Udbudsmaterialet gennemgås Tidsplan udarbejdes	Projekterende Udførende	Projektgranskning Udførelsesteknisk risikofyldte dispositioner? Udførelsesteknisk granskning	Udførende, Leverandører Projekterende
	Produktion	Produktion/produktionsstyring Beslutninger vedr. udførelse	Udførende	Styre (planlægge og overvåge) leverancer, Processer og aflevering.	
Servicekvalitet	Brug	Overtage/bruge bygningsanlæg Praktisere Drift	Bygherre Brugere	Driftplan Driftinstruktioner	Projekterende Udførende Bygherre Brugere Forvaltere

Efter BUR 1985